



深圳市心源慈善基金会
SHENZHEN ISPRING
CHARITY FOUNDATION

积石山灾后重建：活力半边天 - 乡村妇女赋能项目



项目进展报告



一山一水

甘肃一山一水环境与社会发展中心

2024年8月

积石山灾后重建：活力半边天 - 乡村妇女赋能项目 项目进展报告

一、项目背景

甘肃省积石山县发生 6.2 级地震后，深圳市心源慈善基金会心系灾区，向一山一水资助 21.5 万元用于积石山灾后恢复重建，在积石山县大河家镇梅坡村和甘河滩村实施“活力半边天-乡村妇女赋能计划项目”。该项目旨在缓解项目村受灾妇女心理创伤，提高其身心健康水平，激发乡村妇女发展潜能，提升其素质与技能，探索以妇女参与民族文化振兴为切入点实施灾后重建的新模式。

二、项目执行概述

2024 年 7 月项目正式启动后，按照项目执行计划，一山一水项目执行团队开展了项目团队内部讨论、项目村对接、项目妇女小组组建和妇女小组培训工作。

项目团队通过内部讨论，进一步细化项目分工及活动准备，讨论制定妇女小组成员筛选标准及动员策略，并于 8 月中下旬前往项目村开展妇女小组组建和培训工作。目前已完成该项工作，在梅坡村和甘河滩村分别建立 1 个妇女小组，成员 5 人，共 10 人。妇女小组组建后将帮助项目团队开展项目活动，同时项目团队对妇女小组开展了培训，详细介绍了项目活动内容、时间安排及妇女小组需要开展的配合工作，10 名妇女小组成员均参加了培训。

三、项目活动情况

（一）项目团队内部讨论

为了确保项目顺利进行，一山一水组建了共 4 人的项目执行团队。团队组建后，对项目进行了全面的梳理，明确了项目的目标和要求，研讨了项目细节并对各阶段任务进行了分工。团队成员各司其职，细致规划了项目执行计划和工作流程，全面准备项目活动所需资料及设备，为后续项目工作推进奠定了坚实的人力与组织基础。



图 1 项目执行团队内部讨论

（二）项目工作对接

7月中旬，一山一水项目执行团队前往项目点甘河滩村和梅坡村，与村委会书记、驻村干部和村妇女主任进行了项目对接，详细介绍了项目情况，并与村委负责人讨论了项目的实施规划。同时通过面对面交流，明确了项目实施需求和配合事项，建立了与项目村之间的有效沟通机制，为后续工作的开展奠定了坚实基础。



图 2-3 甘河滩村和梅坡村项目对接

（三）项目村调研

8月上旬，一山一水项目执行团队赴临夏市积石山县甘河滩村和梅坡村开展了为期2天实地调研，在村委的协调下此次调研共走访了35户家庭，其中甘河滩村20户，梅坡村15户，调研详细了解了项目村的人口结构、经济状况、文化传统及灾后重建情况。同时采用村委会推荐的方式入户访谈了15名妇女，了解了妇女的生活状况、家庭经济情况及对技能培训、文化活动的具体需求，为后续项目活动设计提供依据。



图 4-5 甘河滩村和梅坡村前期实地调研照片

通过入户访谈，执行团队的调研结果整理如下：

①两个项目村总人口约7000人，其中劳动力人口占60%，存在一定的老龄化趋势及家庭抚养负担。且大部分家庭以农业种植和外出务工为主要收入来源，年人均可支配收入仅约为9000元，加之地震造成大多数家庭财产损失，村民面临巨大的经济压力。

②在文化传统方面，两村均保留有丰富的民族文化和传统习俗，如保安族服饰、保安族腰刀等，这些文化元素成为村落发展的重要资源。

③妇女教育程度方面，两村妇女人数均占全村65%左右，年龄大多在30-60岁之间，且普遍文化水平较低，初中及以下占多数，约为75%，部分为文盲占20%，高中及以上学历仅占5%。

④妇女既承担农业劳动，又要承担家务工作并照顾老人小孩，身心健康和发展常年处于被忽视的状态。



图 6-7 项目前期甘河滩村和梅坡村妇女访谈

调研结束后，基于调研结果，项目执行团队制定了项目妇女小组成员筛选标准，为项目后续工作实施提供了有力依据。

1. 必须是梅坡村 1 甘河滩村的常住妇女；
2. 年龄必须在 25-50 岁之间；
3. 身体状况良好，具备较好的心理素质，能够承担一定的活动和工作任务；
4. 表现出强烈的参与意愿和积极性，且能够长期参与项目活动直至项目结束；
5. 在村中享有一定口碑和影响力，能够动员和组织更多妇女参与小组活动；
6. 接受过基础教育且拥有积极学习态度的妇女，即具备基本读写能力，能够参与培训，且有较强的学习能力和适应能力；
7. 优先考虑曾参与过社区活动或有过志愿服务经历的妇女，确保她们具备团队协作精神和组织能力；
8. 具备某种特殊技能或手工艺能力的妇女，如非遗技艺、刺绣、剪纸等；
9. 在家庭中具备一定话语权且家庭成员（特别是丈夫）对项目支持态度的妇女。

图 8 妇女小组成员筛选标准

（四）组建妇女小组

一山一水项目执行团队与项目村妇女主任联系沟通，积极动员本村妇女参与项目。8月15日，项目执行团队通过线上的方式与项目村妇女主任对接，初步筛选出了符合标准的妇女小组候选名单。



图9 线上联系梅坡村、甘河滩村妇女主任

8月26日项目执行团队通过座谈会的形式对两个村的10名候选妇女进行了访谈，了解了其年龄、受教育程度、家庭及经济情况、技能水平、社区影响力以及对项目的支持与参与意愿，并收集了具体需求与意见。

通过访谈，项目执行团队了解到的信息整理如下：

①村内95%的妇女接触到的知识和信息相对较少，她们的时间和精力大多忙于家庭事务，很少有参与社区活动的机会。参与访谈的妇女小组成员都认可并支持该项目实施，她们希望能够组织一些针对性的技能培训，帮助她们学到能增加收入的技能，例如：梅坡村1名妇

女表示自己鲜有机会接触外界信息，她渴望能学习电商技能，将自家农产品销往更广阔的市场，从而增加家庭收入。

②妇女小组成员表示希望拥有参与村里公共文化事务的机会和能力，并希望一山一水项目团队能组织相关机会和培训，提升她们的能力。

③个别妇女表示希望可以学习新的技能，帮助她在农业生产之外找到更多的就业机会，这样不仅能够增加她们的收入，还能在一定程度上缓解家庭的经济压力。例如：甘河滩 1 名妇女表达了对手工艺制作的浓厚兴趣，她希望项目能组织相关培训，让她掌握保安族服饰的制作技艺，不仅传承文化，还能作为副业增加收入。

在深入了解妇女需求后，项目执行团队在妇女主任的协调下，分别在甘河滩村和梅坡村组建了 1 个 5 人的妇女发展小组，共 10 人，并建立了微信群，实现“线上+线下”沟通无障碍，为项目的顺利实施提供了有力的组织保障。

妇女小组详细情况：

甘河滩村 5 名成员，年龄介于 25 至 45 岁之间，多为初中及以下学历，其中初中 2 人、小学 3 人。民族构成上，4 人保安族，1 人回族。

梅坡村 5 名成员，年龄跨度稍大，从 25 岁至 55 岁不等，以初中及以下学历为主，其中初中 1 人、小学 4 人。民族分布上，4 人保安族、1 人撒拉族（详见附件 1）。



图 10 组建妇女小组线上沟通群



图 11-12 妇女小组成员进行信息登记

（五）组织妇女小组培训

8月27日，项目执行团队分别于甘河滩村和梅坡村举办了妇女小组培训，邀请甘河滩村和梅坡村10名妇女小组成员参与。培训中，详细介绍了项目背景、目标、活动内容、时间安排、预期效果、具体工作流程。通过此次培训，帮助妇女小组成员深入了解了项目细节，解答了她们对于项目存在的困惑与问题，增强了对项目支持和自信心，使她们认识到了妇女在乡村发展和传承非遗文化过程中的重要性。



图 13-14 妇女小组培训



图 15-16 妇女小组成员提问交流

四、项目执行计划

序号	项目活动内容	计划完成时间	目前完成情况	下一步工作计划
1. 社区妇女身心健康活动				
1.1	开展心理健康活动 2 场	2024 年 9 月	无进展	计划在 10 月开展
1.2	妇女卫生与健康活动 2 场	2024 年 7-8 月	无进展	计划在 9 月开展
1.3	采购发放卫生健康包 150 个	2024 年 11 月 -2025 年 3 月	无进展	9 月根据需求列出采购清单
1.4	组织 1 场灾后重建保安族非遗文化展览	2025 年 4-5 月	无进展	按原计划进行
2. 社区妇女能力建设活动				
2.1	开展景区销售技巧培训 2 场	2024 年 12 月	无进展	按原计划进行
2.2	手机短视频拍摄技巧培训 2 场	2024 年 12 月	无进展	按原计划进行
2.3	组织 8 期非遗文化培育活动	2024 年 9 月 -2025 年 4 月	无进展	按原计划进行
2.4	重点资助 1 名非遗传承带头人专业化发展	2024 年 10-11 月	无进展	9 月对接非遗传承带头人，制定学习计划

序号	项目活动内容	计划完成时间	目前完成情况	下一步工作计划
2.5	非遗传承带头人社区分享会	2024年9月-2025年4月	无进展	按原计划进行
2.6	选拔10名少数民族妇女骨干外出参访	2025年3月	无进展	按原计划进行
2.7	外出参访学员社区分享会	2025年3月	无进展	按原计划进行
3. 乡村公共服务				
2.8	组建2个妇女发展小组	2024年7-8月	已完成项目发展小组组建，分别在甘河滩村和梅坡村组建1个小组，成员5人，并完成1次项目培训。	持续跟进妇女小组能力建设培训
2.9	组织8场乡村志愿文化服务活动	2024年9月-2025年5月	无进展	与妇女小组协商设计活动，计划10月开展
项目结项		2025年6月	-	-

说明：目前村委反馈，7-9月甘河滩村和梅坡村正处于灾后恢复重建的关键阶段，即将面临建设项目的验收检查，大部分村民正在紧锣密鼓地开展房屋重建或修缮工作。为保证项目活动的参与度，一山一水项目执行团队与村委协商，项目活动将于9月逐步开始，执行团队也将紧盯计划，确保在项目周期内完成项目活动。

五、项目经费支出情况

自项目启动以来，一山一水高度重视项目的财务管理工作，坚持“透明、规范、高效”的原则，确保每一笔资金都能精准投放到项目实施的各个环节中，助力乡村妇女赋能发展。

本项目资金总预算为215,000元，截至目前累计完成项目资金支出共计1,989元，主要用于项目前期调研、对接差旅费。我们将严格按照项目预算及实际执行进度，合理使用项目资金。同时，建立预算监督机制，进行预算管理，确保项目经费的合理使用和高效运作。

附件 1:

积石山灾后重建：活力半边天一乡村妇女赋能项目

妇女小组档案信息表

序号	姓名	民族	年龄	身份证号	学历	联系电话
甘河滩村						
1	马*丽	保安族	26	622927*****1104	初中	186****2325
2	马*乃	保安族	34	622927*****1023	小学	187****7258
3	马*非	保安族	43	622927*****1025	小学	187****1373
4	马*姐	回族	33	622927*****1020	小学	151****9026
5	马*兰	保安族	28	622927*****7546	初中	182****6818
梅坡村						
6	马*霞	保安族	25	622927*****1024	小学	176****9790
7	马*萍	保安族	51	622927*****1021	小学	147****8057
8	马*买	撒拉族	33	622927*****002X	初中	187****7994
9	马*霞	保安族	24	622927*****1025	小学	151****7410
10	马*姐	保安族	47	622927*****1027	小学	177****7472