




深圳市心源慈善基金会  
SHENZHEN ISPRING  
CHARITY FOUNDATION



一山一水

# 积石山灾后重建：活力半边天 - 乡村妇女赋能项目

## 项目进展报告（2025 年 1-2 月）



**资助机构：深圳市心源慈善基金会**

**执行机构：甘肃一山一水环境与社会发展中心**

# 积石山灾后重建：活力半边天－乡村妇女赋能项目

## 项目进展报告

### 一、项目背景

甘肃省积石山县发生 6.2 级地震后，深圳市心源慈善基金会心系灾区，向一山一水资助 21.5 万元用于积石山灾后恢复重建，在积石山县大河家镇梅坡村和甘河滩村实施“活力半边天－乡村妇女赋能计划项目”。该项目旨在缓解项目村受灾妇女心理创伤，提高其身心健康水平，激发乡村妇女发展潜能，提升其素质与技能，探索以妇女参与民族文化振兴为切入点实施灾后重建的新模式。

### 二、项目执行概述

本项目于 2024 年 7 月正式启动，本报告为第四期（2025 年 1-2 月）。

2025 年 1 月—2 月，一山一水项目执行团队围绕“社区服务深化”“非遗文化传承”“妇女骨干培育”三大方向，在梅坡村、甘河滩村共开展了 3 场社区志愿服务活动 and 2 期非遗刺绣培训，累计服务 160 人次，妇女小组独立策划活动。同时通过组织线上及线下会议，完成项目非遗传承带头人初步筛选、妇女骨干参访计划调整、3-4 期非遗文化培育活动前期准备等筹备工作。项目执行进度按照计划有序推进。

### 三、项目活动情况

#### （一）项目村妇女小组会议

2025 年 1 月初，一山一水项目团队多次通过线上方式与甘河滩村、梅坡村妇女小组成员沟通了项目社区活动策划与实施等事宜。项

目团队为妇女小组成员在活动策划流程、物资采买等方面提供了指导，两个村的妇女小组也贡献了创意想法，积极地协调村里现有的资源，共同商议活动内容。

在交流中我们了解到，妇女小组成员期望在项目活动中能够拥有标志性服装，以增强她们作为活动志愿者的身份认同感与团队归属感。经项目团队商议，为妇女小组定制发放了项目志愿者马甲，以便她们在社区志愿活动中穿着。

## **（二）社区志愿服务活动**

2025 年 1 月-2 月，妇女小组在项目支持下共开展了 3 场社区志愿服务活动。3 场活动均由妇女小组策划和主导，聚焦传统节日与社区关怀主题，志愿服务两个社区的弱势群体。通过“妇女小组主导+多方参与”模式，不仅增加活动服务覆盖广度和提升了受益妇女参与积极性，妇女小组的组织协调能力也在活动组织中得到了提高。

### **1.新春社区慰问活动**

2025 年 1 月 15 日，新春佳节即将来临，为弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，营造社区温馨欢乐的节日氛围，甘河滩妇女小组组织开展了一场老年人新春慰问活动。此次活动吸引了乡村妇女、社区老年人等共计 25 人参与。

在活动筹备阶段，妇女小组充分发挥主观能动性，积极与项目团队沟通协调，统筹米、面、油等慰问物资（由一山一水中央财政项目提供）的安置，并自主招募 2 名志愿者，协调慰问物品运送车辆。通过科学分工和路线规划，妇女小组将走访慰问的流程细化，确保了活动有序开展。



图 1-2 项目团队与妇女小组入户慰问老年人

活动当天，由妇女小组牵头，带领项目工作人员深入社区，挨家挨户走访了 20 位老人，发放米、面、油等慰问物资。在走访过程中，妇女小组成员们与老人亲切交谈，详细了解其生活状况和身体情况，耐心倾听老人们的心声，与他们唠家常、问冷暖，为老人们送去了关怀和节日祝福。通过与走访老人交流，他们表示此次慰问活动让他们感受到了社会的关爱和尊重，精神上得到了极大的慰藉；部分老人表示平时子女忙碌，很少有时间陪伴，妇女小组的到来让他们在寒冬中感受到了温暖。



图 3-4 妇女小组为老年人发放慰问物资

## 2.春节传统面点制作活动

2025 年 1 月 16 日，梅坡村妇女小组自发在集中安置点老年人活动中心组织了一场春节传统面点制作活动，共吸引了乡村妇女群众、老年居民及儿童活动等 30 余人参与。





图 5 传统面点制作活动合影

在活动策划中，妇女小组积极主动地与项目执行团队沟通，在物资采购、人员招募及活动安排等方面展现出了较强的动员能力和组织协调能力。她们通过张贴公告、入户宣传等方式完成活动人员招募，自主制定活动物资采购清单，协同项目团队高效落实物资采购，完成面粉、食用油等物资采购。同时积极协调村委提供公共厨房作为活动的场地。



图 6-7 妇女们一起和面、擀面

活动当天，妇女小组成员们分工明确，积极组织村里其他妇女一起制作保安族传统面点。参与妇女们配合默契，揉面、擀皮、捏花等工序衔接有序，现场制作了油果、麻花、油条等传统面点，整个活动中心弥漫着浓郁的香气，在传承制作技艺的同时营造出浓厚的节日氛围。



图 8-9 妇女们一起捏油果、炸麻花



图 10 传统面点制作活动现场

### 3.欢庆元宵志愿服务活动

2024 年 2 月 14 日，由梅坡村妇女小组策划，在大河家镇梅坡村集中安置点老年人活动中心举办了“喜乐元宵 共庆团圆”志愿服务活动，共吸引了 25 名妇女参与。



图 11-14 妇女小组及妇女志愿者们布置活动场地

活动筹备阶段，梅坡村妇女小组提前与项目团队沟通，确定物资清单，通过社区宣传和线上动员广泛招募志愿者，组织社区妇女参与

筹备。在物资采购时，充分考虑活动需求和人员喜好，精心挑选汤圆食材、游戏道具等。

活动当天，妇女小组们组织妇女们签到入场，并迅速投入汤圆食材准备工作，分工协作煮汤圆，并组织大家共同品尝，现场满是温馨幸福。除汤圆制作外，活动还设置了丰富的文化体验环节。在“元宵关键词接龙”游戏中，25名妇女以“团圆”“灯笼”等主题词激烈比拼，加深了对元宵节文化内涵的理解。元宵节文化知识问答环节，妇女们踊跃答题，普及了元宵节历史渊源和民俗故事。“智猜灯谜”活动最受欢迎，妇女小组亲手组装灯笼、悬挂灯谜条并积极参与，现场氛围浓厚。活动尾声的总结分享环节，妇女小组成员为参与者发放了生活用品礼包并组织了集体合影。



图 15-16 妇女小组及妇女志愿者们布置活动场地



图 17 “喜乐元宵”主题活动合影

从活动成效来看，3场社区志愿活动是妇女小组组织化发展的一次非常好的实践机会。妇女小组首次独立承担活动策划和统筹工作，



通过任务分解、资源调配等实践，她们的活动组织能力、资源整合能力与团队协作水平显著提升。整个活动中，2个妇女小组不仅独立完成了全部活动的分工调度及应急处理，活动流程明确，各项任务完成率较前期提升20%；妇女小组在微信群发布的活动人员招募信息阅读量突破200次，新增关注人数增长30%，还动员了2名非项目妇女主动加入志愿服务，获得2个村村民们的广泛认可。社区志愿活动促成妇女骨干角色转型，从“参与者”转向“组织者”。同时，3场社区志愿活动也显著提升了两个项目村妇女及其他村民的参与积极性，通过春节慰问和传统节日食物制作，拉进了邻里关系，为社区注入里温暖与活力，使社区更加融洽。

### （三）非遗文化培育活动

2025年2月27-28日，一山一水项目团队在积石山县大河家镇甘河滩村、梅坡村集中安置点，举办了“传承非遗技艺·绣出幸福生活”保安族传统刺绣赋能培训（一、二期），两天的课程吸引80名妇女参与，其中既有从未摸过针线的“零基础”学员，也有平日做针线活但未系统学习过非遗技艺的“半熟手”。



图 18-19 保安族传统刺绣赋能培训现场

本次培训特别邀请到省级刺绣非遗传承人马秀兰担任讲师。培训采用“理论+实操”双轨并行的科学教学模式。在理论讲解环节，马秀兰老师深入剖析了保安族刺绣的历史渊源，详细介绍了针法分类

（如平针、锁链绣）和图案寓意，让学员们对保安族刺绣这一非遗技艺有了全面深入的了解。在实操环节，马老师通过“一对一”的指导，带领学员在绣绷上练习基础针法，逐一点评纠错，确保每位学员都能熟练掌握刺绣技巧。同时，为激发学员的创作灵感，马秀兰老师还特别展示了团队近年来创作的刺绣精品，极大地点燃了她们对传统技艺的传承热情。培训结束时，所有学员均完成“基础考核作品”



图 20-21 马秀兰老师现场指导刺绣针法、妇女们实操绣制作品

通过此次培训，参与培训的妇女在刺绣技能有所提升。后续培训将设置“技艺闯关制”，学员需通过“基础技法认证”方可晋级学习高阶纹样，确保每期提升都有据可依、有迹可循。



图 22-23 保安族传统刺绣赋能培训活动合影



## 四、项目执行计划

| 序号                   | 项目活动内容               | 计划完成时间                     | 目前完成情况                          | 下一步工作计划                                                    |
|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. 社区妇女身心健康活动</b> |                      |                            |                                 |                                                            |
| 1.1                  | 开展心理健康活动<br>2 场      | 2024 年 9 月                 | 已完成                             | 持续跟进项目村妇女能力建设情况                                            |
| 1.2                  | 妇女卫生与健康活动<br>2 场     | 2024 年 7-8 月               | 已完成                             | 持续跟进项目村妇女能力建设情况                                            |
| 1.3                  | 采购发放卫生健康包 150 个      | 2024 年 11 月<br>-2025 年 3 月 | 已完成项目卫生健康包采购及 80 套健康包发放工作       | 根据活动进度,搭配后续活动发放剩余健康包。                                      |
| 1.4                  | 组织 1 场灾后重建保安族非遗文化展览  | 2025 年 4-5 月               | 无进展                             | 按原计划进行                                                     |
| <b>2. 社区妇女能力建设活动</b> |                      |                            |                                 |                                                            |
| 2.1                  | 开展景区销售技巧培训 2 场       | 2024 年 12 月                | 未开展                             | 通过与项目村妇女沟通认为此项培训在非遗培训学习到一定技能后组织方能见效,故此项目培训调整至 2025 年 5 月开展 |
| 2.2                  | 手机短视频拍摄技巧培训 2 场      | 2024 年 12 月                | 已完成                             | 持续跟进项目村妇女能力建设情况                                            |
| 2.3                  | 组织 8 期非遗文化培育活动       | 2024 年 9 月-2025 年 4 月      | 已完成第 1-2 期活动、3-4 期培训讲师对接及前期准备工作 | 计划在 2025 年 3 月开展 2 期,后续每月陆续开展 1-2 期                        |
| 2.4                  | 重点资助 1 名非遗传承带头人专业化发展 | 2024 年 10-11 月             | 已完成学习计划初稿、对接非遗传承人               | 计划调整至 2025 年 3-4 月开展外出学习                                   |
| 2.5                  | 非遗传承带头人社区分享会         | 2024 年 9 月-2025 年 4 月      | 无进展                             | 计划 4 月开展                                                   |
| 2.6                  | 选拔 10 名少数民族妇女骨干外出参访  | 2025 年 3 月                 | 完成参访意向地的讨论、妇女骨干参访计划调整事宜         | 根据对接,3 月妇女封斋,调整至 4 月进行                                     |
| 2.7                  | 外出参访学员社区分享会          | 2025 年 3 月                 | 无进展                             | 4 月外出参访结束后,隔天进行分享                                          |
| <b>3. 乡村公共服务</b>     |                      |                            |                                 |                                                            |
| 2.8                  | 组建 2 个妇女发展小组         | 2024 年 7-8 月               | 已完成                             | 持续跟进妇女小组能力建设培训                                             |

| 序号   | 项目活动内容             | 计划完成时间                | 目前完成情况                                    | 下一步工作计划                             |
|------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2.9  | 组织 8 场乡村志愿服务文化服务活动 | 2024 年 9 月-2025 年 5 月 | 已完成 4 场社区志愿服务活动，并与项目村妇女小组协商、完成了 2 个村活动方案。 | 计划在 2025 年 3 月开展 2 场，后续每月陆续开展 1-2 期 |
|      | 制作项目宣传短片           | 2024 年 7-2025 年 6 月   | 已对接拍摄团队，确定拍摄大纲，已拍摄收集部分活动素材。               | 继续跟进拍摄进度                            |
| 项目结项 |                    | 2025 年 6 月            | -                                         | -                                   |

## 五、项目经费支出情况

本项目资金总预算为 215,000 元，经核算，截至 2025 年 2 月 28 日累计完成项目资金支出共计 74,392.16 元，主要用于 13 场项目活动讲师费、物料采购费、差旅费、志愿者补贴以及妇女卫生健康包采购费等。

后续项目团队将进一步强化项目经费的管理与使用，严格按照项目执行计划对项目剩余经费的使用进行合理安排，确保每一笔资金都能精准投入到项目活动中，保障活动的顺利开展。同时，建立健全经费使用情况监督与核对机制，定期对经费使用情况进行审查，确保经费使用的透明度和合规性。同时，每半年度向项目资助方汇报经费使用情况及项目财务明细，确保项目的透明性和可持续性。在后续活动中，项目团队将提前做好经费使用计划，重点规划好非遗传承人培育、妇女骨干参访、非遗文化展览等各项活动以及项目宣传片制作费用的经费预算，为项目村妇女提供更优质、更全面的服务和支持，推动项目取得更加丰硕的成果。

## 附件 1:

### 积石山灾后重建：活力半边天一乡村妇女赋能项目 社区志愿服务活动-老年人新春慰问活动方案及签到册

#### 积石山灾后重建：活力半边天一乡村妇女赋能项目 社区志愿服务活动实施方案

##### 一、活动背景

积石山县甘河滩村在地震后，村民生活受重创，许多贫困老人面临生活物资匮乏、精神不佳等难题。春节将至，这本是欢乐团圆的时刻，这些老人却孤独忧虑。为给受灾贫困老人送去节日关怀，同时通过妇女小组成员参与志愿服务，增强社区互助氛围，推动社区在灾后能够尽快恢复活力与凝聚力，甘肃一山一水环境与社会发展中心计划于 2025 年 1 月 15 日在甘河滩村举办贫困老年人新春慰问活动。根据本项目要求，结合实际情况，特制定本实施方案，具体如下。

##### 二、活动时间

2025 年 1 月 15 日下午 9:30 - 17:00（具体时间以现场为准）

##### 三、活动地点

积石山县大河家镇甘河滩村（具体地点根据对接情况另行通知）

##### 四、活动对象

甘河滩村妇女小组成员及贫困老人

##### 五、活动目标

1.传递节日关怀：为甘河滩村的贫困老人送上米面油等新春慰问福利，让他们感受到社会的关爱与温暖，缓解灾后生活压力，提升老人在春节期间的幸福感，使其度过一个温馨、欢乐的春节。

2.促进社区互助：借助妇女小组成员作为志愿者参与活动的契机，搭建起村民与贫困老人之间沟通交流的桥梁，鼓励妇女积极参与社区志愿服务活动，形成互帮互助的社区氛

围，增强社区成员之间的联系与互动，进一步提升社区的凝聚力和向心力。

3.精神慰藉支持：在入户慰问过程中，工作人员和志愿者与老人深入交流，倾听他们的心声，为老人提供情感上的支持与陪伴，缓解老人灾后可能产生的孤独、焦虑等负面情绪。

## 六、活动内容

邀请甘河滩妇女小组，陪同项目工作人员对村内部分贫困老人进行新春慰问，向其赠送春节福利，送去节日的关怀与温暖，增进社区温情与凝聚力。具体活动流程见下表。

| 活动名称     |               | 社区活动-春节主题社区活动                                  |                           |                    |
|----------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 阶段       | 活动            | 内容                                             | 执行                        | 物品                 |
| 一、活动准备阶段 | 1. 活动筹备       | 组织志愿者团队，安排妇女小组成员提前准备车辆以及运送慰问物资。                | 项目执行团队<br>妇女小组成员          |                    |
|          | 2. 宣传通知       | 通过村委微信群、电话通知等方式，向老年人通知本次新春慰问活动的时间和内容，邀请他们积极参与。 | 甘河滩村委                     |                    |
|          | 3. 物资准备       | 安置助老物资，完成贴标、分装工作，以备活动中发放。                      | 项目执行团队<br>妇女小组成员          | 米面油、不干胶<br>logo    |
|          | 5. 志愿者招募      | 招募5名妇女小组成员作为志愿者，负责活动物资安置整理、入户引导及发放慰问品、安全保障工作   | 项目执行团队<br>5名妇女小组成员        |                    |
| 二、活动实施阶段 | 1. 签到入场       | 在活动场地入口处设置签到处，志愿者引导老年人签到。                      | 项目执行团队<br>妇女小组成员          | 中性笔、签到表、<br>志愿者补贴表 |
|          | 2. 活动介绍       | 工作人员介绍介绍本次活动的目的、意义及流程。                         | 项目执行团队                    |                    |
|          | 3. 入户慰问品准备及装车 | 工作人员及志愿者相互协作，进行慰问品搬运，志愿者进行活动过程的照片记录。           | 项目执行团队<br>妇女小组成员          | 电动车                |
|          | 4. 入户慰问       | 在妇女小组成员陪同下慰问甘河滩村贫困老人，为他们送上节日的祝福与米面油等慰问品。       | 项目执行团队<br>妇女小组成员<br>困难老年人 | 米面油                |
| 三、活动结束阶段 | 1. 总结分享       | 引导妇女小组成员分享活动感受，主持人进行总结发言，感谢妇女们的参与和付出。          | 项目执行团队<br>妇女小组成员          |                    |
|          | 2. 活动合影       | 妇女小组成员、被慰问老人以及工作人员集体合影。                        | 被慰问老人                     | 横幅                 |



## 七、前期准备

1.与村委会负责人沟通项目活动事宜，对接确定和时间、协调物资存放地点、活动场地布置、设备调试及参加活动人员。提前三天通过微信群、电话等方式进行活动通知与宣传，让广大妇女知晓本次培训活动，吸引更多妇女参与。

2.联系困难老人、妇女小组成员等。

3.开展活动前安排工作人员制作活动相关物料，如方案、议程、签到册、签领表等文件资料以及横幅等宣传物料。

4.提前一天到达活动现场，进行安置助老物资，完成贴标、分装工作，确保当天慰问活动顺畅。

## 八、活动宣传

微信公众号发布活动宣传稿

## 九、职责划分

| 职责                                | 项目执行人员 |
|-----------------------------------|--------|
| 与村委会、妇女小组整体沟通对接                   | 张艳荣    |
| 出差期间车辆协调及对接时间                     |        |
| 前期资料准备（微信通知、签到册、志愿者补贴签领表、个人信息授权函） |        |
| 活动宣传资料制作（横幅）                      |        |
| 活动物资协调并采购                         |        |
| 方案撰写                              |        |
| 现场签到、志愿者补贴、签署个人授权函                |        |
| 活动照片整理、文件扫描                       |        |
| 项目借款及报销                           |        |
| 活动拍照                              |        |
| 撰写微信公众号                           |        |

甘肃一山一水环境与社会发展中心

2025 年 1 月 12 日

# 积石山灾后恢复重建：活力半边天 - 乡村妇女赋能项目签到表

活动名称：社区志愿服务活动 - 贫困老年新春慰问活动

时间：2025年1月14日-15日 地点：大河家镇甘河滩村

| 序号 | 姓名   | 所在村/工作单位 | 性别                                       | 民族  | 电话 | 备注     |
|----|------|----------|------------------------------------------|-----|----|--------|
| 1  | 马荣兰  | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 小组长    |
| 2  | 马文娟  | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 妇女小组成员 |
| 3  | 马秀娟  | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 小组长    |
| 4  | 马海姐  | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 小组长    |
| 5  | 马蒙非  | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 小组长    |
| 6  | 马生祥  | 甘河滩村     | 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女□ | 保安族 |    | 慰问人    |
| 7  | 马梅兰  | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 慰问人    |
| 8  | 马蒙阿飞 | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 慰问人    |
| 9  | 马蒙菲  | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 慰问人    |
| 10 | 马荣一登 | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 慰问人    |
| 11 | 刘泉全  | 甘河滩村     | 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女□ | 保安族 |    | 慰问人    |
| 12 | 丁酒力海 | 甘河滩村     | 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女□ | 保安族 |    | 慰问人    |
| 13 | 马麻子  | 甘河滩村     | 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女□ | 保安族 |    | 慰问人    |
| 14 | 王泉路  | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 慰问人    |
| 15 | 马占林  | 甘河滩村     | 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女□ | 保安族 |    | 慰问人    |

| 序号 | 姓名   | 所在村/工作单位 | 性别                                       | 民族  | 电话        | 备注  |
|----|------|----------|------------------------------------------|-----|-----------|-----|
| 16 | 马原奴  | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ■ ■ ■ ■ ■ | 慰问人 |
| 17 | 马克明  | 甘河滩村     | 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女□ | 保安族 | ■ ■ ■ ■ ■ | 慰问人 |
| 18 | 马赛古  | 甘河滩村     | 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女□ | 保安族 | ■ ■ ■ ■ ■ | 慰问人 |
| 19 | 马如虎  | 甘河滩村     | 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女□ | 保安族 | ■ ■ ■ ■ ■ | 慰问人 |
| 20 | 马拉白  | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ■ ■ ■ ■ ■ | 慰问人 |
| 21 | 马满苏木 | 甘河滩村     | 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女□ | 保安族 | ■ ■ ■ ■ ■ | 慰问人 |
| 22 | 马福良  | 甘河滩村     | 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女□ | 保安族 | ■ ■ ■ ■ ■ | 慰问人 |
| 23 | 丁克日木 | 甘河滩村     | 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女□ | 保安族 | ■ ■ ■ ■ ■ | 慰问人 |
| 24 |      |          | 男□ 女□                                    |     |           |     |
| 25 |      |          | 男□ 女□                                    |     |           |     |
| 26 |      |          | 男□ 女□                                    |     |           |     |
| 27 |      |          | 男□ 女□                                    |     |           |     |
| 28 |      |          | 男□ 女□                                    |     |           |     |
| 29 |      |          | 男□ 女□                                    |     |           |     |
| 30 |      |          | 男□ 女□                                    |     |           |     |
| 31 |      |          | 男□ 女□                                    |     |           |     |
| 32 |      |          | 男□ 女□                                    |     |           |     |

## 附件 2:

### 积石山灾后重建：活力半边天—乡村妇女赋能项目 社区志愿服务活动-春节传统面点制作活动方案及签到册

#### 积石山灾后重建：活力半边天—乡村妇女赋能项目 社区志愿服务活动实施方案

##### 一、活动背景

春节临近，为传递节日温暖，助力村民重建生活信心，同时促进乡村妇女间的交流与合作，挖掘妇女在社区建设中的潜力，推动社区的和谐发展，甘肃一山一水环境与社会发展中心计划于 2025 年 1 月 16 日在梅坡村举办春节传统面点制作活动。根据本项目要求，结合实际情况，特制定本实施方案，具体如下。

##### 二、活动时间

2025 年 1 月 16 日上午 9:30 - 16:00（具体时间以现场为准）

##### 三、活动地点

积石山县大河镇梅坡村集中安置点

##### 四、活动对象

梅坡村 5 名妇女小组成员及村内常住妇女 20 名

##### 五、活动目标

- 1.通过共同制作并品尝面点，为梅坡村的妇女们送上春节的祝福与关怀，让她们感受到节日的喜悦和社会的关爱，增强其归属感和幸福感。
- 2.为妇女们提供交流互动的平台，促进彼此间的沟通，在共同制作面点的过程中，增进邻里情谊，营造团结和谐的社区氛围，提升社区整体的凝聚力和向心力。
- 3.挖掘和发挥乡村妇女在传统面点制作方面的技能，鼓励她们分享经验，互相学习。通过参与活动，激发妇女的自



我价值感，提升她们在社区活动组织和文化传承方面的能力，  
为社区建设贡献更多力量。

## 六、活动内容

| 活动名称     |                 | 社区活动-春节主题社区活动                                                                           |                        |                                          |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 阶段       | 活动              | 内容                                                                                      | 执行                     | 物品                                       |
| 一、活动准备阶段 | 1. 活动筹备         | 组织志愿者团队，明确分工。安排采购志愿者负责购买炸面点、油果等所需的食材，如豆类食用油、面粉、调味料、围裙、袖套等。                              | 项目执行团队<br>志愿者          |                                          |
|          | 2. 宣传通知         | 通过村委微信群、电话通知等方式，向妇女们通知本次志愿服务活动的时、地点和内容，邀请她们积极参与。                                        | 梅坡村委                   |                                          |
|          | 3. 物资准备<br>场地布置 | 对接场地，安置活动物资，以备活动中发放。布置活动场地，准备足够数量的擀面杖、案板、和面盆、炸锅、热水壶（用于烧开水）等炸面点的工具，并在活动前检查所有设备设施是否能正常使用。 | 项目执行团队<br>志愿者          | 桌子、案板、菜刀、油锅、锅、无烟炭、炉灶、面粉、食用油、一次性餐具、筷子、漏勺等 |
|          | 5. 志愿者招募        | 招募5名志愿者，负责活动物资安置整理、现场的引导、服务和安全保障工作                                                      | 项目执行团队<br>5名志愿者        |                                          |
| 二、活动实施阶段 | 1. 签到入场         | 在活动场地入口处设置签到处，志愿者引导参加妇女签到。                                                              | 项目执行团队<br>志愿者          | 中性笔、签到表、志愿者补贴表                           |
|          | 2. 开场介绍         | 主持人介绍介绍本次活动的目的、意义及流程。                                                                   | 项目执行团队                 |                                          |
|          | 3. 食材准备         | 参与者们共同和面制作面点。工作人员及志愿者引导大家相互协作，相互分享展示。志愿者进行活动过程的照片记录。                                    | 项目执行团队<br>志愿者<br>梅坡村妇女 |                                          |
|          | 4. 面点炸制         | 面点制作至一定数量起锅烧油，居民骨干与志愿者分工协作、按流程炸制作面点、并将炸好的面点分类放置。志愿者及村中常驻妇女共同品尝饺子，共享节日氛围。                |                        |                                          |
|          | 5. 分享品尝         | 参与制作的居民骨干、志愿者及村中常驻妇女共同品尝面点，共享节日氛围。                                                      |                        |                                          |
| 三、活动结束阶段 | 1. 安全离场         | 志愿者引导妇女们有序离场，提醒妇女们带好自己的物品，不要遗漏。                                                         | 志愿者                    |                                          |
|          | 2. 场地清理         | 清理活动场地，整理设备和物品，保持场地整洁。                                                                  | 项目执行团队<br>志愿者          | 扫帚、簸箕                                    |

## 七、前期准备

1.与村委会负责人沟通项目活动事宜，对接确定和时间、协调物资存放地点、活动场地布置、设备调试及参加活动人员。提前三天通过微信群、电话等方式进行活动通知与宣传，让广大妇女知晓本次培训活动，吸引更多妇女参与。

2.开展活动前安排工作人员制作活动相关物料，如方案、议程、签到册、签领表等文件资料以及横幅等宣传物料。

3.提前一天到达活动现场，进行场地布置，包括横幅悬挂展示区设置、布置摆放桌椅、案台等，确保活动当天使用顺畅。

## 八、活动宣传

微信公众号发布活动宣传稿

## 九、职责划分

| 职责                                | 项目执行人员 |
|-----------------------------------|--------|
| 与村委会、妇女小组整体沟通对接                   | 张艳荣    |
| 出差期间车辆协调及对接时间                     |        |
| 前期资料准备（微信通知、签到册、志愿者补贴签领表、个人信息授权函） |        |
| 活动宣传资料制作（横幅）                      |        |
| 活动物资协调并采购                         |        |
| 方案撰写                              |        |
| 现场签到、志愿者补贴、签署个人授权函                |        |
| 活动照片整理、文件扫描                       |        |
| 项目借款及报销                           |        |
| 活动拍照                              |        |
| 撰写微信公众号                           |        |

甘肃一山一水环境与社会发展中心

2025 年 1 月 12 日

# 积石山灾后恢复重建：活力半边天－乡村妇女赋能项目签到表

活动名称：社区志愿服务活动－春节传统面点制作

时间：2025年1月14日－16日 地点：大河家镇梅坡村

| 序号 | 姓名   | 所在村/工作单位 | 性别                                                               | 民族  | 电话 | 备注       |
|----|------|----------|------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|
| 1  | 马彩霞  | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 2天(活动协助) |
| 2  | 马连白  | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 16号当天    |
| 3  | 马撒力巴 | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 16号当天    |
| 4  | 马然海麦 | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 16号当天    |
| 5  | 马发土  | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 16号当天    |
| 6  | 马麦目在 | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 16号当天    |
| 7  | 马文霞  | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 1天(活动协助) |
| 8  | 马海姐  | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 16号      |
| 9  | 丁哈棱  | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 16号      |
| 10 | 马哈白  | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 16号      |
| 11 | 马自力哈 | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 16号      |
| 12 | 马三姐  | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 2天(活动协助) |
| 13 | 陈如给牙 | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 16号      |
| 14 | 韩雪   | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 1天(活动协助) |
| 15 | 韩自不代 | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 16号      |

| 序号 | 姓 名  | 所在村/工作单位 | 性别                                       | 民族  | 电话 | 备注        |
|----|------|----------|------------------------------------------|-----|----|-----------|
| 16 | 韩祖夫热 | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 16号       |
| 17 | 陕热在  | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 16号       |
| 18 | 丁小梅  | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 16号       |
| 19 | 马静   | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 16号       |
| 20 | 陕玉兰  | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 16号       |
| 21 | 梅玉霞  | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    | 1.5元(设计费) |
| 22 |      |          | 男□ 女□                                    |     |    |           |
| 23 |      |          | 男□ 女□                                    |     |    |           |
| 24 |      |          | 男□ 女□                                    |     |    |           |
| 25 |      |          | 男□ 女□                                    |     |    |           |
| 26 |      |          | 男□ 女□                                    |     |    |           |
| 27 |      |          | 男□ 女□                                    |     |    |           |
| 28 |      |          | 男□ 女□                                    |     |    |           |
| 29 |      |          | 男□ 女□                                    |     |    |           |
| 30 |      |          | 男□ 女□                                    |     |    |           |
| 31 |      |          | 男□ 女□                                    |     |    |           |
| 32 |      |          | 男□ 女□                                    |     |    |           |



## 附件 3:

### 积石山灾后重建：活力半边天—乡村妇女赋能项目 社区志愿服务活动—“喜乐元宵”主题活动方案及签到册

#### 积石山灾后重建：活力半边天—乡村妇女赋能项目 社区志愿服务活动实施方案

##### 一、活动背景

元宵节是中华民族传统节日，承载着团圆、和谐的文化内涵。梅坡村作为地震灾后重建村，村内留守妇女和老年人群体较多，文化生活相对单一。为弘扬传统文化、关爱乡村妇女及老年人，增强社区凝聚力，甘肃一山一水环境与社会发展中心计划联合梅坡村妇女小组开展元宵节主题活动，通过志愿服务传递温暖，助力乡村文化振兴。根据本项目要求，结合实际情况，特制定本实施方案，具体如下。

##### 二、活动主题

“喜乐元宵 共庆团圆”——梅坡村妇女志愿服务活动

##### 三、活动时间及地点

**时间：**2025 年 2 月 14 日上午 10:00 - 15:00（具体时间以现场为准）

**地点：**积石山县大河家镇梅坡村集中安置点老年人活动中心

##### 四、活动对象

梅坡村妇女小组成员及村内常驻妇女共计 25 人

##### 五、活动目标

1. 传承元宵文化，增强乡村妇女文化自信；
2. 通过志愿服务提升妇女组织能力，培育社区骨干；
3. 为留守老人送去节日关怀，营造敬老爱老社区氛围；
4. 搭建妇女互助平台，促进邻里情感联结。

##### 六、活动内容

| 活动名称     |                    |                                | 社区活动-元宵主题社区活动                                                                                      |               |                            |
|----------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 阶段       | 活动                 |                                | 内容                                                                                                 | 执行            | 物品                         |
| 一、活动准备阶段 | 1. 活动筹备物资准备        |                                | 组织志愿者团队，明确分工。安排采购志愿者负责购买汤圆、一次性餐具、饮品等所需的食材；花灯、气球等装饰品。                                               | 项目执行团队\妇女小组成员 | 详见物品采购清单                   |
|          | 2. 宣传通知            |                                | 通过村委微信群、电话通知等方式，向妇女们通知本次志愿服务活动的地点和内容，邀请她们积极参与。                                                     | 梅坡村妇女小组成员     | 须25名乡村妇女（包含妇女小组成员）         |
|          | 3. 场地对接及布置         |                                | ①对接活动场地：安置活动物资，以备活动中发放。<br>②室外活动场地：准备足够数量的锅、一次性餐具、热水壶（用于烧开水）等工具，在广场上；<br>③布置室内活动室：粘贴横幅、气球、猜灯谜场所布置。 | 项目执行团队、妇女小组成员 | 元宵款灯笼+灯谜、气球、活动横幅、胶带等       |
|          | 4. 志愿者招募           |                                | 招募5名妇女小组成员作为志愿者，负责活动物资安置整理、活动流程引导、现场秩序维持、服务和安全保障工作。                                                | 妇女小组成员        | /                          |
| 二、活动实施阶段 | 环节1-活动开场           | 1. 签到入场                        | 在活动场地入口处设置签到处，志愿者引导参加妇女签到。                                                                         | 妇女小组成员        | 中性笔、签到表、志愿者补贴表             |
|          |                    | 2. 活动介绍                        | 主持人介绍本次活动的目的及流程。                                                                                   | 妇女小组          | /                          |
|          | 环节2-互动联欢：元宵汤圆制作与品鉴 | 3. 食材准备                        | 志愿者引导大家相互协作，参与与妇女们共同煮汤圆，为参与与妇女分装汤圆，相互分享展示。志愿者进行活动过程的照片记录。                                          | 妇女小组成员        | 汤圆、移动锅灶灶台1套、一次性餐具、热水壶、纸、饮料 |
|          |                    | 4. 品尝分享                        | 参与制作的居民骨干、志愿者及村中常驻妇女共同品尝汤圆，共享节日氛围。                                                                 | 妇女小组成员        |                            |
|          | 环节3-文化体验           | 5. 元宵小游戏-"元宵关键词接龙"互动、元宵节文化知识问答 | 项目执行人员提前准备元宵小游戏词库及知识；妇女小组成员引导参与与妇女边吃汤圆边玩游戏。                                                        | 妇女小组成员        | 活动元宵小游戏词库及知识题库、元宵款灯笼+灯谜套装  |
|          |                    | 6. 智猜灯谜                        | 组织参与与妇女组装灯笼+灯谜条，并布置猜灯谜场地；妇女小组成员引导参与与人员逐一上前猜灯谜。                                                     | 妇女小组成员        |                            |
|          | 环节4-总结分享           | 7. 发放志愿服务活动纪念品                 | 妇女小组成员组织参与与妇女排队领取活动纪念品，并逐一签活动纪念品签领表。                                                               | 妇女小组成员        | 生活用品礼包（洗衣粉+毛巾+包装袋）         |
|          |                    | 8. 活动合影                        | 妇女小组成员组织参与与妇女进行集体合影。                                                                               | 妇女小组成员、参与与妇女们 | 横幅                         |
| 三、活动结束阶段 | 1. 安全离场            |                                | 志愿者引导妇女们有序离场，提醒妇女们带好自已的物品，不要遗漏。                                                                    | 妇女小组成员、志愿者    | /                          |
|          | 2. 场地清理            |                                | 清理活动场地，整理设备和物品，保持场地整洁。                                                                             | 妇女小组成员、志愿者    | /                          |

## 七、物资准备清单

| 积石山灾后重建：活力半边天一乡村妇女赋能项目“欢庆元宵”社区志愿服务活动物资及预算清单 |                    |       |    |    |       |         |                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------|-------|----|----|-------|---------|--------------------------------------------------|
| 物资类别                                        | 物资明细               |       | 单位 | 数量 | 单价（元） | 预算金额（元） | 备注                                               |
| 活动物料                                        | 元宵款灯笼+灯谜套装         |       | 套  | 20 | 7     | 140     | 内含灯笼 20 个+灯谜条 20 张+鱼线+回形针+20 个 LED 灯珠。执行方已采购邮寄   |
|                                             | 元宵汤圆               |       | 包  | 15 | 10    | 150     | 清真积石山当地汤圆 15 包，1 包 500g。需妇女小组采购                  |
|                                             | 一次性餐具              | 水晶碗   | 包  | 5  | 7     | 35      | 塑料水晶碗 5 包，1 包 10 个。需妇女小组采购                       |
|                                             |                    | 一次性筷子 | 包  | 3  | 4     | 12      | 一次性筷子 3 包，一包 50 双。需妇女小组采购                        |
|                                             | 竹印象抽纸              |       | 提  | 1  | 25    | 25      | 竹印象抽纸 1 提，1 提 10 包。需妇女小组采购                       |
|                                             | 饮料                 |       | 扎  | 4  | 18    | 72      | 不同类型饮品各 1 扎（百事可乐、蜂蜜柚子、水蜜桃、冰红茶等），1 扎 12 瓶。需妇女小组采购 |
|                                             | 移动灶台 1 套（液化气）      |       | 台  | 1  | /     | /       | 妇女小组家借用。                                         |
| 宣传用品                                        | 活动横幅、胶带            |       | 条  | 1  | /     | /       | 团队已制作并邮寄                                         |
| 奖品物资                                        | 生活用品礼包（洗衣粉+毛巾+包装袋） |       | 套  | 25 | 15    | 375     | 雕牌除菌无磷洗衣粉（1000g）+洗脸毛巾+包装塑料袋 25 套，一套 15 元。需妇女小组采购 |
| 合计                                          |                    |       |    |    |       | 809     | 妇女小组采购负责人严格按照预算采购，共计花费 669 元。                    |

## 八、前期准备

1.与村委会负责人沟通项目活动事宜，对接确定时间和、协调物资存放地点及参加活动人员。提前三天通过微信群、电话等方式进行活动通知与宣传，让广大妇女知晓本次培训活动，吸引更多妇女参与。

2.开展活动前安排工作人员制作活动相关物料，如方案、签

到册、签领表、元宵小游戏词库及知识等文件资料、购买活动物料及横幅等宣传物料。

3.提前一天到达活动现场，进行场地布置，包括横幅悬挂展示区设置、布置摆放桌椅、灯谜展示区等，确保活动当天使用顺畅。

九、活动宣传

微信公众号发布活动宣传稿

十、职责划分

| 职责                                           | 项目执行人员           |
|----------------------------------------------|------------------|
| 与村委会、妇女小组整体沟通，对接活动场地                         | 张艳荣              |
| 前期资料准备（微信通知、制作签到册、志愿者补贴签领表、纪念品签领表）           |                  |
| 活动宣传资料制作（横幅）                                 |                  |
| 活动方案撰写、物资及预算清单制作                             |                  |
| 项目借款及报销                                      |                  |
| 撰写微信公众号                                      |                  |
| 活动物资协调并采购（严格按照采购清单采购）                        | 马彩霞、马三姐          |
| 组织参与妇女们现场签到、填写志愿者补贴表、纪念品签领表等                 | 马文霞              |
| 发放活动纪念品（一人发、一人对名单）                           | 马克力麦、马三姐         |
| 活动照片拍摄（个人特写、活动合影、活动各个环节照片，全程拍照、尽量多照，须达宣传要求）  | 马彩霞              |
| 活动室布置（猜灯谜环节：组装灯笼+灯谜组合，悬挂灯笼+布置区域等）            | 马三姐、马文霞、马克力麦、喇海萍 |
| 煮汤圆                                          | 马克力麦、喇海萍人        |
| 活动流程推进及主持、指导分组（元宵小游戏主持、引导人）                  | 马文霞              |
| 元宵小游戏协助人员，计分和计时（各一人）                         | 马克力麦、马三姐         |
| 活动物品保管（采购的食物、餐具等物品）                          | 马三姐              |
| 活动后物品保存及交付（签好签到册、志愿者补贴签领表、纪念品签领表等）、横幅、胶带、中性笔 | 马彩霞              |

甘肃一山一水环境与社会发展中心

2025 年 2 月 10 日



# 积石山灾后恢复重建：活力半边天－乡村妇女赋能项目签到表

活动名称：“喜笑颜开庆团圆”元宵节主题志愿服务活动

时间：2025年2月13日-14日

地点：梅坡村

| 序号 | 姓名   | 所在村/工作单位 | 性别                                                               | 民族  | 电话     | 备注 |
|----|------|----------|------------------------------------------------------------------|-----|--------|----|
| 1  | 马海姐  | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ██████ |    |
| 2  | 马法土表 | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ██████ |    |
| 3  | 韩提表  | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ██████ |    |
| 4  | 马开素表 | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ██████ |    |
| 5  | 韩自不代 | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ██████ |    |
| 6  | 马哈白  | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ██████ |    |
| 7  | 马索夫  | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ██████ |    |
| 8  | 陈小艳  | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ██████ |    |
| 9  | 马秀兰  | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ██████ |    |
| 10 | 马素代  | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ██████ |    |
| 11 | 马在巴白 | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ██████ |    |
| 12 | 马芳   | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ██████ |    |
| 13 | 马秀清  | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ██████ |    |
| 14 | 马明英  | 梅坡村      | 男 <input type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ██████ |    |

| 序号 | 姓 名        | 所在村/工作单位 | 性别                                                                          | 民族 | 电话 | 备注              |
|----|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------|
| 15 | 马法土表       | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/>                                    | 侗族 |    |                 |
| 16 | 马彩霞        | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/>                                    | 侗族 |    | 张动物资料的<br>拍照、策划 |
| 17 | 马文霞        | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/>                                    | 侗族 |    | 活动签到、主持         |
| 18 | 马克力表       | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/>                                    | 侗族 |    | 布置场地、煮饭         |
| 19 | 喇海萍        | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/>                                    | 侗族 |    | 布置场地、维持秩序       |
| 20 | 马拔海表       | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/>                                    | 侗族 |    |                 |
| 21 | 周哈布才       | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/>                                    | 侗族 |    |                 |
| 22 | 肖从妹<br>水再奇 | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/>                                    | 汉族 |    |                 |
| 23 | 马晚娟        | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/>                                    | 侗族 |    |                 |
| 24 | 马三姐        | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/>                                    | 侗族 |    | 布置场地、维持秩序       |
| 25 | 马哈王        | 梅坡村      | 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 侗族 |    |                 |
| 26 |            |          | 男□ 女□                                                                       |    |    |                 |
| 27 |            |          | 男□ 女□                                                                       |    |    |                 |
| 28 |            |          | 男□ 女□                                                                       |    |    |                 |
| 29 |            |          | 男□ 女□                                                                       |    |    |                 |
| 30 |            |          | 男□ 女□                                                                       |    |    |                 |

## 附件 4:

### 积石山灾后重建：活力半边天—乡村妇女赋能项目 非遗文化培育活动—保安族传统刺绣赋能培训方案及签到册

#### 积石山灾后重建：活力半边天—乡村妇女赋能项目 妇女非遗技艺培育活动方案

##### 一、活动背景

积石山县大河家镇甘河滩村、梅坡村是保安族聚居地，非遗文化底蕴深厚，但受限于技能培训不足和经济机会匮乏，乡村妇女难以通过传统技艺实现增收。为了挖掘和培养乡村妇女在非遗文化传承方面的潜在能力和兴趣，激发妇女内生动力，促进非遗文化保护与妇女经济赋能的结合，实现非遗文化的代际传递，甘肃一山一水环境与社会发展中心特策划此次非遗技艺培育活动。

##### 二、活动主题

传承非遗技艺·绣出幸福生活——保安族传统刺绣赋能培训

##### 三、活动目的

- 1.技能提升：80 名妇女掌握保安族刺绣基础针法，30%学员可独立完成简单绣品；
- 2.文化传承：建立两村非遗妇女小组雏形，形成 10-15 名骨干成员；
- 3.经济链接：与本地文旅企业达成意向，推动参训妇女承接刺绣订单；
- 4.社区动员：通过活动增强妇女对非遗传承的认同感，提升社区凝聚力。

##### 四、活动时间与地点

- 1.时间：2025 年 2 月 27 日-28 日上午 10:00 - 16:00（具体时间以现场为准）
- 2.地点：积石山县大河镇梅坡村、甘河滩村集中安置点

## 五、参与人员

马秀兰 临夏州兆美民族刺绣文化有限公司总经理/州级刺绣  
非物质文化遗产传承人

一山一水项目执行人员 2 名

梅坡村、甘河滩村妇女小组成员及村内常住妇女共计 80 名（每  
场 40 人），重点覆盖留守妇女、手工艺爱好者及低收入家庭。

## 六、活动内容

| 活动名称     |               |                  | 非遗技艺培育活动                                                                              |                  |
|----------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 阶段       | 活动            |                  | 内容                                                                                    | 执行               |
| 一、活动准备阶段 | 1. 活动筹备及物资准备  |                  | 1) 工作人员提前采购刺绣材料包（布料、针线、绣绷、图案模板）和活动纪念品，并制作活动签到表、讲师海报、纪念品签领表等；<br>2) 投影设备、宣传横幅、结业证书等制作。 | 项目执行团队           |
|          | 2. 宣传通知       |                  | 通过村委微信群、电话通知等方式，向妇女们通知本次活动的时间、地点和内容，邀请她们积极参与。                                         | 妇女志愿者            |
|          | 3. 场地对接及布置    |                  | 1) 对接活动场地：安置活动物资，以备活动中发放；<br>2) 布置活动场地：粘贴横幅、讲师海报、桌椅设备布置。                              | 项目执行人员<br>/妇女志愿者 |
|          | 4. 志愿者招募及人员分工 |                  | 招募 2 名妇女小组成员作为志愿者，负责活动物资安置整理、活动流程引导、现场秩序维持、服务和安全保障工作。                                 | 妇女小组成员           |
| 二、活动实施阶段 | 环节 1-<br>活动开场 | 1. 签到入场          | 在活动场地入口处设置签到处，志愿者引导参加妇女签到，同事发放材料包。                                                    | 项目执行人员<br>/妇女志愿者 |
|          |               | 2. 活动介绍          | 主持人介绍本次活动的目的及流程。                                                                      | 项目执行人员           |
|          | 环节 2-<br>授课   | 3. 非遗技艺培训（理论+实操） | 1) 理论讲解：保安族刺绣历史、针法分类（平针、锁链绣等）、图案寓意；<br>2) 实操指导：学员在模板上练习基础针法，讲师逐一点评纠错。                 | 讲师/项目执行人员        |
|          |               | 4. 互动交流          | 1) 学员展示作品，评选 3 名“非遗巧娘”；<br>2) 回收活动绣品。                                                 | 项目执行人员<br>/妇女志愿者 |
|          | 环节 3-<br>总结反馈 | 7. 发放活动纪念品及结业证书  | 妇女小组成员组织参与妇女排队领取活动纪念品，并逐一签活动纪念品签领表，收集反馈问卷。                                            | 项目执行人员<br>/妇女志愿者 |
|          |               | 8. 活动合影          | 妇女小组成员组织参与妇女进行集体合影。                                                                   | 妇女小组成员<br>/参与妇女们 |
| 三、活动结束阶段 | 1. 安全离场       |                  | 志愿者引导妇女们有序离场，提醒妇女们带好自<br>己的物品，不要遗漏。                                                   | 项目执行人员<br>/妇女志愿者 |
|          | 2. 场地清理       |                  | 清理活动场地，整理设备和物品，保持场地整洁。                                                                | 项目执行人员<br>/妇女志愿者 |



## 七、物资准备清单

| 物资类别 | 物资明细                                         | 单位 | 数量 | 备注                     |
|------|----------------------------------------------|----|----|------------------------|
| 活动物料 | 文件资料（活动方案、签到表、专家费签领表、活动纪念品签领表、志愿者补贴签领表、培训问卷） | 份  | 2  | 2场非遗技艺活动记录资料           |
|      | 河州刺绣材料包                                      | 套  | 80 | 包含布料、绣花针、线、线框（绣花绷）、剪刀等 |
|      | 中性笔、钢笔                                       | 盒  | 1  | 用于签到、撰写结业证书            |
|      | 小刀、回形针、长尾夹                                   | 盒  | 1  | 整理活动文件资料               |
|      | 透明文件袋                                        | 个  | 4  | 用于归纳活动文件资料             |
|      | 结业证书                                         | 份  | 80 | 鼓励妇女参与活动               |
|      | 投影仪、插线板、电脑转接器、移动硬盘                           | 套  | 1  | 竹印象抽纸1提，1提10包。需妇女小组采购  |
| 宣传用品 | 活动横幅、讲师海报、胶带                                 | 条  | 1  | 便于活动宣传，执行团队制作          |
| 纪念品  | 非遗相关物品                                       | 个  | 80 | 河州刺绣相关物品，鼓励妇女参与活动      |

## 八、前期准备

1.与两村村委会沟通项目活动事宜，对接确定活动地点及参与人员。提前三天通过微信群、电话等方式进行活动通知与宣传。

2.提前一周邀请相关专家，确认出席讲师和职务，并沟通活动事宜。

3.开展活动前安排工作人员制作活动相关物料，如方案、议程、签到册、主持词、签领表等文件资料以及结业证书、海报、横幅等宣传物料，购买活动物料及纪念品。

4.提前一天到达活动现场，进行场地布置，包括海报桁架搭建、横幅悬挂展示区设置、调试音响和投影等电子设备，确保活

动当天使用顺畅。

## 九、活动宣传

微信公众号发布活动宣传稿

## 十、职责划分

| 职责                                              | 项目执行人员  |
|-------------------------------------------------|---------|
| 与村委会、妇女小组整体沟通，对接活动场地                            | 张艳荣     |
| 活动讲师邀请及课件对接审核                                   |         |
| 出差期间车辆协调及时间对接                                   |         |
| 前期资料准备（微信通知、签到册、志愿者补贴签领表、纪念品签领表、讲师费签领表、个人信息授权函） |         |
| 活动宣传资料制作（横幅、讲师海报、培训结业证书等）                       |         |
| 制定刺绣材料包及活动纪念品采购清单并协调采购                          |         |
| 活动主持词                                           |         |
| 方案撰写                                            |         |
| 项目村参与妇女动员及通知                                    |         |
| 结业证书人名字及日期填写                                    |         |
| 项目借款及报销、出差文件扫描                                  |         |
| 设备调试                                            |         |
| 活动场地布置（粘贴横幅、搭建海报等）                              | 刘金龙、志愿者 |
| 现场签到、发放活动材料包                                    |         |
| 志愿者补贴及讲师费签领、活动纪念品发放及签领                          |         |
| 活动培训问卷设计及问卷填写                                   | 刘金龙     |
| 活动拍照、宣传视频拍摄及整理                                  |         |
| 撰写微信公众号                                         |         |
| 讲师协议                                            |         |

甘肃一山一水环境与社会发展中心

2025 年 2 月 24 日

积石山灾后恢复重建：活力半边天－乡村妇女赋能项目签到表

活动名称：传统非遗技艺、绣出幸福生活－保安族传统刺绣赋能培训

时间：2025年2月27日－28日 地点：梅坡村

| 序号 | 姓名  | 所在村/工作单位 | 性别                                       | 民族  | 电话 | 备注 |
|----|-----|----------|------------------------------------------|-----|----|----|
| 1  | 马芳  | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 2  | 安金兰 | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 汉族  |    |    |
| 3  | 何西莲 | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 汉族  |    |    |
| 4  | 马在阳 | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 5  | 马小兰 | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 6  | 马三姐 | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 7  | 缢海姐 | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 8  | 马阿一 | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 9  | 赵国莲 | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 10 | 马苏得 | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 11 | 马海姐 | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 12 | 马三姐 | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |

| 序号 | 姓 名  | 所在村/工作单位 | 性别                                       | 民族 | 电话        | 备注 |
|----|------|----------|------------------------------------------|----|-----------|----|
| 13 | 马法土表 | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 佤族 | ■ ■ ■ ■ ■ |    |
| 14 | 马克力素 | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 佤族 | ■ ■ ■ ■ ■ |    |
| 15 | 马自力哈 | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 佤族 | ■ ■ ■ ■ ■ |    |
| 16 | 马如给牙 | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 佤族 | ■ ■ ■ ■ ■ |    |
| 17 | 韩三姐  | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 佤族 | ■ ■ ■ ■ ■ |    |
| 18 | 绍艾那  | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 佤族 | ■ ■ ■ ■ ■ |    |
| 19 | 马奴给牙 | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 佤族 | ■ ■ ■ ■ ■ |    |
| 20 | 马哈夫爱 | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 佤族 | ■ ■ ■ ■ ■ |    |
| 21 | 马屏热白 | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 佤族 | ■ ■ ■ ■ ■ |    |
| 22 | 马索夫B | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 佤族 | ■ ■ ■ ■ ■ |    |
| 23 | 苏艾那  | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 佤族 | ■ ■ ■ ■ ■ |    |
| 24 | 马索菲开 | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 佤族 | ■ ■ ■ ■ ■ |    |
| 25 | 马克力表 | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 佤族 | ■ ■ ■ ■ ■ |    |
| 26 | 马索菲牙 | 梅坡村      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 佤族 | ■ ■ ■ ■ ■ |    |



| 序号 | 姓 名  | 所在村/工作单位 | 性别    | 民族  | 电话     | 备注 |
|----|------|----------|-------|-----|--------|----|
| 27 | 综法土表 | 梅坡村      | 男□ 女☑ | 保安族 | ██████ |    |
| 28 | 马阿以舍 | 梅坡村      | 男□ 女☑ | 保安族 | ██████ |    |
| 29 | 马组人德 | 梅坡村      | 男□ 女☑ | 保安族 | ██████ |    |
| 30 | 陈白白  | 梅坡村      | 男□ 女☑ | 保安族 | ██████ |    |
| 31 | 马第霞  | 梅坡村      | 男□ 女☑ | 保安族 | ██████ |    |
| 32 | 马文霞  | 梅坡村      | 男□ 女☑ | 保安族 | ██████ |    |
| 33 | 崔连香  | 梅坡村      | 男□ 女□ | 保安族 | ██████ |    |
| 34 | 马进萍  | 梅坡村      | 男□ 女☑ | 保安族 | ██████ |    |
| 35 | 樊三甜尼 | 梅坡村      | 男□ 女☑ | 汉族  | ██████ |    |
| 36 | 郭艾米乃 | 梅坡村      | 男□ 女☑ | 保安族 | ██████ |    |
| 37 | 郭自福乃 | 梅坡村      | 男□ 女☑ | 保安族 | ██████ |    |
| 38 | 陈小艳  | 梅坡村      | 男□ 女☑ | 保安族 | ██████ |    |
| 39 | 马尔素代 | 梅坡村      | 男□ 女☑ | 保安族 | ██████ |    |
| 40 | 马热海吉 | 梅坡村      | 男□ 女☑ | 保安族 | ██████ |    |
| 41 |      |          | 男□ 女□ |     |        |    |

积石山灾后恢复重建：活力半边天－乡村妇女赋能项目签到表

活动名称：传承非遗技艺，绘出幸福生活——保安族传统刺绣赋能培训

时间：2025年2月27日-28日

地点：甘河滩村

| 序号 | 姓名   | 所在村/工作单位    | 性别                                       | 民族  | 电话 | 备注 |
|----|------|-------------|------------------------------------------|-----|----|----|
| 1  | 马海芳  | 甘河滩村        | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 2  | 马五姐  | 甘河滩村        | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 3  | 马三姐  | 甘河滩村        | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 4  | 马明红  | 18093049006 | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 5  | 马哈西热 | 甘河滩村        | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 6  | 马燕燕  | 甘河滩         | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 7  | 马秀兰  | 甘河滩         | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 8  | 马克麦  | 甘河滩         | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 9  | 马法士麦 | 甘河滩         | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 10 | 马力白  | 甘河滩         | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 11 | 马索菲  | 甘河滩         | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 12 | 马艾米  | 甘河滩         | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |

| 序号 | 姓 名                    | 所在村/工作单位 | 性别                                       | 民族  | 电话   | 备注 |
|----|------------------------|----------|------------------------------------------|-----|------|----|
| 13 | 马原四结                   | 甘河滩      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ■■■■ |    |
| 14 | 马海节                    | 甘河滩      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ■■■■ |    |
| 15 | 马自加哈                   | 甘河滩      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ■■■■ |    |
| 16 | <del>马自加哈</del><br>王原错 | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ■■■■ |    |
| 17 | 马则乃白                   | 甘河滩村     | 男□ 女□                                    | 保安族 | ■■■■ |    |
| 18 | 马错飞                    | 甘河滩村     | 男□ 女□                                    | 保安族 | ■■■■ |    |
| 19 | 马艾米乃                   | 甘河滩村     | 男□ 女□                                    | 保安族 | ■■■■ |    |
| 20 | 马法土麦                   | 甘河滩村     | 男□ 女□                                    | 保安族 | ■■■■ |    |
| 21 | 马玉兰                    | 甘河滩村     | 男□ 女□                                    | 保安族 | ■■■■ | 9  |
| 22 | 马拉白                    | 甘河滩      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ■■■■ |    |
| 23 | 马自加哈                   | 甘河滩      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ■■■■ | 9  |
| 24 | 马努给牙                   | 甘河滩      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ■■■■ |    |
| 25 | 马梅兰                    | 甘河滩      | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ■■■■ |    |
| 26 | 马三姐                    | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 | ■■■■ |    |



| 序号 | 姓 名 | 所在村/工作单位 | 性别                                       | 民族  | 电话 | 备注 |
|----|-----|----------|------------------------------------------|-----|----|----|
| 27 | 郭小琴 | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 28 | 马发土 | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 29 | 马米奴 | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 30 | 马艳丽 | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 31 | 周鹏飞 | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 32 | 周三姐 | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 33 | 马乃白 | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 34 | 马友富 | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 35 | 马英兰 | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 36 | 韩四姐 | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 37 | 马秀丽 | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 38 | 马白来 | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 39 | 马海姐 | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 40 | 王林林 | 甘河滩村     | 男□ 女 <input checked="" type="checkbox"/> | 保安族 |    |    |
| 41 |     |          | 男□ 女□                                    |     |    |    |



附件 5:

积石山灾后重建：活力半边天—乡村妇女赋能项目

刺绣材料包及纪念品采购清单、签领表

| 序号 | 物品名称    | 规格    | 单位 | 数量  |
|----|---------|-------|----|-----|
| 1  | 布料      | 35*35 | 匹  | 82  |
| 2  | 绣花针（钢针） | 常规    | 个  | 82  |
| 3  | 线       | 常规    | 捆  | 400 |
| 4  | 线框（绣花绷） | 常规    | 个  | 82  |
| 5  | 剪刀      | 常规（小） | 个  | 82  |
| 6  | 刺绣钱包工艺品 | 常规    | 个  | 80  |

# 积石山灾后恢复重建：活力半边天－乡村妇女赋能项目

## 活动工具材料包及纪念品签收表

活动主题：传承非遗技艺，绣出幸福生活——保安族传统刺绣赋能培训

时间：2025年2月27日-28日

所在社区：柳林村

| 序号 | 物资名称（规格）                         | 单位 | 领用数量 | 电话 | 领取人签字 |
|----|----------------------------------|----|------|----|-------|
| 1  | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）及刺绣工艺钱包  | 套  | 1    |    | 马芳    |
| 2  | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 安金兰   |
| 3  | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 何西莲   |
| 4  | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马左白   |
| 5  | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马兰    |
| 6  | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马三姐   |
| 7  | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 张海娟   |
| 8  | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马阿兰   |
| 9  | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 赵国莲   |
| 10 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马荣得   |
| 11 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马海姐   |
| 12 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马三姐   |
| 13 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马法培   |
| 14 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马力素   |
| 15 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马力培   |
| 16 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马血培   |
| 17 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 韩三姐   |
| 18 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 维艾米   |
| 19 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）         | 套  | 1    |    | 马奴培   |

| 序号 | 物资名称 (规格)                          | 单位 | 领用数量 | 电话 | 领取人签字 |
|----|------------------------------------|----|------|----|-------|
|    | 以及刺绣工艺钱包                           |    |      |    |       |
| 20 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马钰霞   |
| 21 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马钰霞   |
| 22 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马钰霞   |
| 23 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马钰霞   |
| 24 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马钰霞   |
| 25 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马钰霞   |
| 26 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马钰霞   |
| 27 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马钰霞   |
| 28 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马钰霞   |
| 29 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马钰霞   |
| 30 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马钰霞   |
| 31 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马钰霞   |
| 32 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马钰霞   |
| 33 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马钰霞   |
| 34 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马钰霞   |
| 35 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马钰霞   |
| 36 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马钰霞   |
| 37 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马钰霞   |
| 38 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马钰霞   |
| 39 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马钰霞   |
| 40 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |    | 马钰霞   |

41 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 1 马钰霞 (老师)



# 积石山灾后恢复重建：活力半边天 - 乡村妇女赋能项目

## 活动工具材料包及纪念品签收表

活动主题: '传承非遗技艺, 绣出幸福生活' - 保家旗传统刺绣技艺赋能培训

时间: 2025 年 2 月 27 日 - 28 日

所在社区: 黄河滩村

| 序号 | 物资名称 (规格)                          | 单位 | 领用数量 | 电话   | 领取人签字  |
|----|------------------------------------|----|------|------|--------|
| 1  | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 及刺绣工艺钱包  | 套  | 1    |      | 马芳芳    |
| 2  | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 解四姐    |
| 3  | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 马敏     |
| 4  | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 周宏飞    |
| 5  | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 周三姐    |
| 6  | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 马三姐    |
| 7  | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 马海节    |
| 8  | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 马加哈    |
| 9  | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 马乃白    |
| 10 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 马乃白    |
| 11 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 马加哈    |
| 12 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    | 马梅兰  |        |
| 13 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    | 马文平  | 150... |
| 14 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    | 马发土表 |        |
| 15 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    | 马五姐  |        |
| 16 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    | 马三姐  |        |
| 17 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    | 马哈西热 |        |
| 18 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀) 以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    | 马秀兰  |        |
| 19 | 河州刺绣材料包 (布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀)          | 套  | 1    | 马艳艳  |        |



| 序号 | 物资名称（规格）                             | 单位 | 领用数量 | 电话   | 领取人签字 |
|----|--------------------------------------|----|------|------|-------|
|    | 以及刺绣工艺钱包                             |    |      |      |       |
| 20 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）<br>以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    | 马志菲  |       |
| 21 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）<br>以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    | 马文彬  |       |
| 22 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）<br>以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    | 马玉兰  |       |
| 23 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）<br>以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    | 马京田姐 |       |
| 24 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）<br>以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 马明红   |
| 25 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）<br>以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 马文柏   |
| 26 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）<br>以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    | 马麦吉  |       |
| 27 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）<br>以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 马乃白   |
| 28 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）<br>以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 马铭飞   |
| 29 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）<br>以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 马锦给牙  |
| 30 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）<br>以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 马决土麦  |
| 31 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）<br>以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 马克去   |
| 32 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）<br>以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 马秀明   |
| 33 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）<br>以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 韩小爱   |
| 34 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）<br>以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 马发土   |
| 35 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）<br>以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 马白来   |
| 36 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）<br>以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 马艳丽   |
| 37 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）<br>以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 马英兰   |
| 38 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）<br>以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 马海姐   |
| 39 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）<br>以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 王尔端   |
| 40 | 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀）<br>以及刺绣工艺钱包 | 套  | 1    |      | 王林桃   |

41 河州刺绣材料包（布料、绣花针、线、绣花绷、剪刀） 1 马逢红（老师）

附件 6:

积石山灾后重建：活力半边天一乡村妇女赋能项目  
媒体传播信息表

| 积石山灾后重建：活力半边天一乡村妇女赋能项目媒体传播信息表 |                |          |                                 |                                  |                                                                                                                   |    |
|-------------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 序号                            | 发布平台           | 项目村      | 活动名称                            | 报道标题名称                           | 媒体链接                                                                                                              | 备注 |
| 1                             | 甘肃一山一水微信公众号及官网 | 甘河滩村、梅坡村 | 社区志愿服务活动——春节传统面点制作活动、贫困老人新春慰问活动 | 活力半边天   “庆春送福”志愿服务活动暖人心          | <a href="https://mp.weixin.qq.com/s/Db2kt-4FS7NqZSjuRBp_Ig">https://mp.weixin.qq.com/s/Db2kt-4FS7NqZSjuRBp_Ig</a> | /  |
| 2                             | 甘肃一山一水微信公众号及官网 | 甘河滩村、梅坡村 | 非遗文化培育活动（一、二期）——保安族传统刺绣赋能培训     | 活力半边天   非遗刺绣“绣”出幸福——妇女技能培训赋能非遗传承 | <a href="https://mp.weixin.qq.com/s/yDtnW9Ksl4mnrEMmu2eLw">https://mp.weixin.qq.com/s/yDtnW9Ksl4mnrEMmu2eLw</a>   | /  |

附件 7:

积石山灾后重建：活力半边天—乡村妇女赋能项目  
志愿者马甲签领表

积石山灾后恢复重建：活力半边天—乡村妇女赋能项目  
志愿者马甲签领表

活动主题：社区志愿服务

时间：2025年1月14日-16日

活动地点：甘河滩村、梅坡村

| 序号 | 物资名称（规格）     | 单位 | 领用数量 | 电话 | 领取人签字 |
|----|--------------|----|------|----|-------|
| 1  | 志愿者马甲高档反光网状款 | 套  | 1    |    | 马英兰   |
| 2  | 志愿者马甲高档反光网状款 | 套  | 1    |    | 马艾妮   |
| 3  | 志愿者马甲高档反光网状款 | 套  | 1    |    | 马秀丽   |
| 4  | 志愿者马甲高档反光网状款 | 套  | 1    |    | 马海姐   |
| 5  | 志愿者马甲高档反光网状款 | 套  | 1    |    | 马蒙非   |
| 6  | 志愿者马甲高档反光网状款 | 套  | 1    |    | 马彩霞   |
| 7  | 志愿者马甲高档反光网状款 | 套  | 1    |    | 马文霞   |
| 8  | 志愿者马甲高档反光网状款 | 套  | 1    |    | 马三姐   |
| 9  | 志愿者马甲高档反光网状款 | 套  | 1    |    | 马克力买  |
| 10 | 志愿者马甲高档反光网状款 | 套  | 1    |    | 马进萍   |
| 11 | 志愿者马甲高档反光网状款 | 套  | 1    |    | 张艳荣   |
| 12 | 志愿者马甲高档反光网状款 | 套  | 1    |    | 石楠燕   |